

AINDA NÃO SE INICIARAM

	Parque da Barragem	Vila Jardim
Projeto	Compra de área, infraestrutura, área de lazer, centro comunitário e construção de 84 residências	Infraestrutura e construção de 80 casas
Situação	O processo de desapropriação está em andamento. Só depois disso, será dado início às obras de infraestrutura e, após, à construção das moradias	Falta desapropriar a área

CONCLUÍDA

	Vila Ecologia, Residencial Lopes e Parque Pinheiro Machado	Vila Renascença e Vila Esperança
Projeto	Infraestrutura e arborização	Pavimentação e drenagem das vias
Situação	Concluída	Concluído

EM ANDAMENTO

	Vila Brenner	Vila Natal
Projeto	Infraestrutura, área de lazer, centro comunitário e 386 casas	Infraestrutura e construção de 200 casas e do centro comunitário
Situação	A infraestrutura da primeira etapa foi concluída. Para a segunda, será lançada licitação. Estão sendo construídas as 386 casas, das quais 30 já foram entregues. Após a conclusão das unidades habitacionais, serão licitados o centro comunitário e a área de lazer	Infraestrutura está em andamento. A licitação das 200 casas não teve interessados. Por isso, será publicada nova licitação no início do ano para a construção das residências e do centro comunitário

INICIADAS, MAS ATUALMENTE PARALISADAS

	Arroio Cadena e Avenida Dom Ivo Lorscheiter	Cipriano da Rocha	Km 2	Km 3	Vilas Lídia e Arco-Íris	Vila Lorenzi, Urlândia e Santos	Vila Natal	Nova Santa Marta	Vila Oliveira
Projeto	Macrodrenagem e contenção do arroio, com canalização, e finalização da perimetral, construção de pista de caminhada e ciclovia	Infraestrutura, construção de 543 casas e de centro comunitário, arborização e área de lazer	Arborização, pavimentação e construção de área de lazer e de 210 moradias	Infraestrutura, centro comunitário e construção de 250 casas	Infraestrutura (rede de esgoto, asfaltamento e centro comunitário) e área de lazer	Infraestrutura e recuperação ambiental. Construção de cerca de 70 moradias, pavimentação e rede de esgoto	Rede de água, esgoto, pavimentação e rede elétrica. Construção de cerca de 100 moradias	Asfaltamento de ruas, construção de 500 residências e de centros comunitários. Também prevê a construção de banheiros em casas já existentes, regularização fundiária e trabalho social, com cursos de profissionalização	Infraestrutura, pavimentação e construção de um centro comunitário
Situação	Obra paralisada. Dependendo de decisão judicial para as desapropriações de áreas atingidas pela obra	As obras de infraestrutura, das casas e do centro comunitário, foram concluídas. Deverá ser feita licitação para o restante, após o trabalho social, como qualificação da população local, de mobilização e organização comunitária	Toda a infraestrutura, incluindo a pavimentação, foi concluída. A rede elétrica e o centro comunitário também foram concluídos. A rede de esgoto está incompleta. A verba para as 210 casas podem ser realocadas, pois não haveria demanda para este número de moradias no local. A prefeitura aguarda a liberação da Corsan para conclusão da obra de drenagem e esgoto	Infraestrutura está sendo finalizada. A licitação das casas não teve interessados. Por isso, será publicada nova licitação para a construção das residências e do centro comunitário	A infraestrutura está concluída. Falta licitar a área de lazer	As obras de infraestrutura estão concluídas, mas falta a recuperação ambiental. As casas da Vila Lorenzi já estão prontas. Falta a construção de dois centros comunitários (na Urlândia e na Vila Lorenzi)	Infraestrutura feita. Falta concluir a rede elétrica e licitar as moradias	As obras de infraestrutura foram concluídas. A regularização fundiária e o trabalho social estão em andamento. A licitação para as demais obras deve ser lançada em breve, uma vez que os editais já publicados não tiveram interessados	Todas obras concluídas. Exceto área de lazer