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Palhoça

LOTE 26
Capivari a Sangão
28,6 km de extensão

O que está pronto

Terraplenagem: 90%
Pavimentação: 80%
Viadutos: 89,5% (sete concluídos
e dois em construção)

LOTE 22
Palhoça ao Rio da Madre
28,5 km de extensão

O que está pronto

Terraplenagem: 78%
Pavimentação: 68,5%
Viadutos: 83% (quatro concluídos
e três em andamento)

LOTE 29
Araranguá a Sombrio (Rio da Laje)
28 km de extensão

O que está pronto:

Terraplenagem: 71,5%
Pavimentação: 3,5%
Contorno de Araranguá: dos 5,7 km, foram
feitos 4,1 de terraplenagem, base para a
pavimentação 2,9 km
Viaduto duplo: 40% da infraestrutura
concluída

LOTE 25
Itapirubá a Capivari
22 km de extensão

O que está pronto

Terraplenagem: 63,63%
Pavimentação: 43,18%
Viadutos: 32,71% (cinco concluídos
e quatro em obras)

LOTE 23
Rio da Madre ao Rio Araçatuba
 28,5 km de extensão

O que está pronto

Terraplenagem: 89,88%
Pavimentação: 86,14%
Viadutos: 100%
Túnel do Morro Agudo: 95%
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