
ID Ref. 
Inicial

Nome da Tarefa Duração Início

1 1 PONTE HERCILIO LUZ 914 dias Seg 18/04/16
2 2 VÃO PÊNSIL 909 dias Seg 18/04/16

3 3 Mobilização e instalação de Canteiro 120 dias Seg 18/04/16

4 4 Montagem Gruas 90 dias Sex 10/06/16

5 5 Permanência das Gruas 775 dias Dom 10/07/16

6 6 Desmontagem Gruas 50 dias Sex 17/08/18

7 7 Fundações e cintamento dos Maciços de Fundação (T7 e T8) 330 dias Seg 11/07/16

8 8 Demolição e Reconstrução do Maciço 230 dias Qua 12/04/17

9 9 Maciço de Ancoragem 230 dias Qua 12/04/17

10 10 Dispositivos para desmontagem das barras de olhal 590 dias Sáb 29/10/16

11 10.1 Vão Pênsil 590 dias Sáb 29/10/16
12 10.1.1 Desmontagem de iluminação superior 45 dias Seg 09/01/17

13 10.1.2 Montagem de Torres Provisórias para troca das Barras de Olhal 150 dias Sáb 29/10/16

14 10.1.3 Desmontagem de Torres Provisórias para troca das Barras de Olhal 55 dias Ter 17/04/18

15 10.2 Viadutos Acesso 576 dias Sáb 12/11/16
16 10.2.1 Montagem de Torres Provisórias para troca das Barras de Olhal 135 dias Sáb 12/11/16

17 10.2.2 Desmontagem de Torres Provisórias para troca das Barras de Olhal 55 dias Ter 17/04/18

18 11 Tranferência de Carga 85 dias Ter 17/01/17

19 11.1 Monitoriamento 70 dias Ter 17/01/17

20 11.2 Transferência de Carga 15 dias Ter 28/03/17

21 12 Reabilitação do Tabuleiro e Pilones 589 dias Seg 18/04/16
22 12.1 Serviços Preliminares 30 dias Seg 18/04/16

23 12.1.1 Desmontagem de iluminação inferior (Resp. DEINFRA) 4 dias Seg 02/05/16

24 12.1.2 Remoção de tabuleiro/passarela existente 30 dias Seg 18/04/16

25 12.2 Inspeções do Vão Pênsil 233 dias Qui 28/04/16

26 12.2.1 1ª fase - Tabuleiro Vão Pênsil 35 dias Qui 28/04/16

27 12.2.2 1ª fase - Aprovação (Resp. DEINFRA) 15 dias Qui 02/06/16

28 12.2.3 2ª fase - Diagonais, Montantes, Cordas e Membruras Superiores 60 dias Seg 03/10/16

29 12.2.4 2ª fase - Aprovação (Resp. DEINFRA) 15 dias Sex 02/12/16

30 12.3 Inspeção das Torres Principais 75 dias Seg 04/07/16
31 12.3.1 Torres T7 e T8 60 dias Seg 04/07/16

32 12.3.2 Torres Principais - Aprovação (Resp. DEINFRA) 15 dias Sex 02/09/16

33 12.4 Reabilitação e reforço da estrutura - 1ª fase 270 dias Sex 01/07/16

34 12.5. Reabilitação dos Pilones - 1ª fase 175 dias Sáb 17/09/16

35 12.6. Reabilitação e reforço da estrutura - 2ª fase 120 dias Seg 31/07/17

36 12.7. Reabilitação dos Pilones - 2ª fase 120 dias Seg 31/07/17

37 12.8. Instalação de estaiamento provisório das torres T7 e T8 175 dias Seg 05/09/16

38 13 Montagem das Barras de Olhal 370 dias Qua 12/04/17

39 13.2 Desmontagem das barras de olhal 110 dias Qua 12/04/17

40 13.3 Montagem das Barras de Olhal e Cabos Pendurais 140 dias Ter 28/11/17

41 14 Pendurais Definitivos e Transferência de Carga 370 dias Qua 12/04/17
42 14.1 Desmontagem de pendurais 110 dias Qua 12/04/17

43 14.2 Montagem dos Cabos Pendurais 140 dias Ter 28/11/17

44 15 Apoios 120 dias Seg 31/07/17

45 15.1 Substituição de selas e rótulas 120 dias Seg 31/07/17

46 16. Pintura 731 dias Sáb 16/07/16

47 17. Pavimento Gradil Galvanizado 110 dias Qui 12/04/18

48 18 Trabalhos Finais Complementares 185 dias Qui 12/04/18

49 18.1 Desmontagem das estruturas provisórias de sustentação 185 dias Qui 12/04/18

50 18.1 Abertura ao Trânsito 0 dias Sex 05/10/18

51 19 VIADUTOS DE ACESSO 914 dias Seg 18/04/16

52 20 Mobilização e instalação de Canteiro 60 dias Seg 04/07/16

53 21 Infra-estrutura 891 dias Seg 18/04/16

54 21.1 Gruas Viaduto 723 dias Seg 03/10/16
55 21.1.1 Montagem de gruas no viaduto 40 dias Seg 03/10/16

56 21.1.2 Manutenção das Gruas 675 dias Ter 18/10/16

57 21.1.3 Desmontagem Gruas 40 dias Sex 17/08/18

58 21.2 Serviços Preliminares 90 dias Seg 18/04/16
59 21.2.1 Desapropriações (Resp. DEINFRA) 30 dias Seg 18/04/16

60 21.2.2 Autorização/Remoção de árvores (Resp. DEINFRA) 60 dias Seg 18/04/16

61 21.2.3 Demolições, limpeza geral e vedação dos espaços desapropriados 60 dias Qua 18/05/16

62 21.3 Inspeção dos Viadutos Acesso 135 dias Qui 02/06/16
63 21.3.1 Torres, Treliças, Tabuleiro e Consolas 120 dias Qui 02/06/16

64 21.3.2 Viadutos - Aprovação (Resp. DEINFRA) 120 dias Sex 17/06/16

65 21.4 Reforço e Reabilitação - Infra-estrutura 475 dias Dom 17/07/16

66 22 Meso-estrutura 475 dias Qua 27/07/16

67 23 Super-Estrutura 475 dias Sáb 06/08/16

68 24 Pintura 710 dias Sáb 06/08/16

69 25 Pavimento Gradil Galvanizado 110 dias Qui 12/04/18

70 26 Trabalhos Finais Complementares 90 dias Sáb 21/07/18
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GOVERNO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA (DEINFRA)

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RESTAURAÇÃO DA PONTE HERCILIO LUZ EM 

FLORIANOPOLIS – SANTA CATARINA

PRAZO: 30 MESES
ORDEM DE SERVIÇO: 18.04.2016

CONCLUSÃO: 18.10.2018
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