

O FUTURO DA AMPLIAÇÃO

PASSO 1

Estudos e levantamentos prévios

VALOR

R\$ 1,3 milhão

PRAZO

240 dias

FONTE DOS RECURSOS

Infraero

O QUE PREVÊ

Levantamentos topográficos, geotécnicos, avaliações de construções existentes, identificação e caracterização de áreas, cadastramentos e estudos preliminares. Nesta fase, será determinada a necessidade ou não de alterações na idéia inicial da ampliação, necessidade de licença ambiental e outros detalhes.

PASSO 2

Prefeitura precisa garantir recursos para desapropriações, retificação do rio Cubatão e obras de ampliação

VALOR

R\$ 40 milhões

PRAZO

Não definido

FONTE DOS RECURSOS

Governo federal e Prefeitura

O QUE SERÁ FEITO

Com a liberação do valor, Infraero e município podem firmar o acordo de cooperação.

PASSO 3

Projeto básico

VALOR

Não definido

PRAZO

Início de 2011

FONTE DOS RECURSOS

PAC

O QUE SERÁ FEITO

Um projeto inicial das obras necessárias. O trabalho pode ser contratado ou feito pela própria Infraero, Vai depender do que for determinado nos estudos preliminares.

PASSO 4

Projeto executivo

INVESTIMENTOS

R\$ 2,1 milhões

PRAZO

2011

FONTE DOS RECURSOS

PAC 2

O QUE SERÁ FEITO

Projeto mais detalhado das obras. Vai exigir licitação.

PASSO 5

Ampliação do aeroporto

INVESTIMENTOS

Estimativa: R\$ 55 milhões

PRAZO

Não definido

FONTE DOS RECURSOS

R\$ 40 milhões do governo federal e R\$ 15 milhões da Prefeitura

O QUE SERÁ FEITO

Desapropriações, retificação do rio Cubatão, obras de ampliação e novo contorno rodoviário.