

As obras nas prisões

Saiba o andamento das obras em quatro cadeias e um albergue que somam 2.116 vagas:



VAGAS



PRAZO



ENTRAVE

PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE ARROIO DOS RATOS

672 novas

Junho. A transferência de presos está prevista para julho

A obra está 95% pronta. Falta construir um portão interno e um acesso de um quilômetro com ligação até a rodovia Uruguaiana-Porto Alegre (BR-290), sem previsão de construção. Conforme a Susepe, será utilizado o atual acesso. A via é estreita (só passa um carro de cada vez), com buracos e sem pavimento



Previsão é transferir presos para Arroio dos Ratos em julho

PENITENCIÁRIA MODULADA DE MONTENEGRO

Ampliação de 500 novas vagas, o que vai dobrar a capacidade atual que é de 476. A cadeia tem 1.054 apenados. Se receber mais 500, ficará com 1.554, para a nova capacidade de 976 presos, seguindo superlotada

27 de abril. A remoção de presos está prevista até junho

A transferência de presos depende de autorização da Fepam, após a conclusão de obras de melhoria do sistema de esgoto. O projeto foi encaminhado para a Susepe obter recursos. A licitação e a conclusão da obra deve consumir até 180 dias. Além disso, há problema semelhante ao da cozinha da modulada de Charqueadas



Cozinha precária é problema na modulada de Charqueadas

PENITENCIÁRIA MODULADA DE CHARQUEADAS

Ampliação de 500 vagas, o que vai dobrar a capacidade atual que é de 476. A cadeia tem 870 apenados. Se receber mais 500, ficará com 1.370, para a nova capacidade de 976 presos, seguindo superlotada

20 de abril. A transferência de presos está prevista até junho

A cozinha atual não suporta a demanda. O projeto de uma nova cozinha foi encaminhado no começo do mês para a Susepe obter a liberação do dinheiro. A licitação e a conclusão da obra devem consumir até 180 dias. A Susepe diz não ver problemas. Promete providenciar alimentação para todos os presos

ALBERGUE ANEXO À PENITENCIÁRIA ESTADUAL DO JACUÍ

108 vagas para o semiaberto

A obra está concluída, faltando apenas a rede elétrica

Por causa de sobrecarga, a CEEE não autoriza a ligação. Uma das soluções seria instalar um novo transformador, mas não há obra prevista. A outra é reduzir o consumo ao padrão suportável pela atual rede elétrica, retirando os "gatos" na cadeia, o que estaria sendo providenciado.

PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE SANTA MARIA

Ampliação de 448 novas vagas – a capacidade atual é de 336 presos. A cadeia tem 375 apenados. A obra vai acabar com a superlotação e abrir 409 vagas

30 de maio. A remoção de presos está prevista até julho

É a obra que parece menos problemática. Está 98% pronta, faltando a instalação de câmeras de vigilância e equipamentos de proteção contra raios. A compra desses equipamentos depende da obtenção de recursos pela Susepe



Cadeia em Santa Maria está com 98% das obras concluídas